



Pyhäjärven Hyvinvointitalon suunnittelutyöryhmä käyttäjät (ohjausryhmä)

Aika: 3.9.2024 klo 12.00 – 14.13

Paikka: Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kutsutut:

Pyhäjärven kaupungin edustajat:

Jouni Jussinniemi	kaupunginhallitus pj. ryhmän pj. teams
Jarmo Halonen	hyvinvointilautakunta pj. ryhmän 1 vpj.
Markku Liuska	tekninen lautakunta pj. ryhmän 2 vpj.
Jouni Tilli	hyvinvointijohtaja
Sami Laukkanen	Tekninen johtaja ryhmän sihteeri
Marko Pehkonen	vapaa-ajan ohjaaja teams
Leena Mulari	kulttuurituottaja
Enni Hakkarainen	vastaava kirjastonhoitaja
Antti Taskinen	rakennusmestari
Henrik Kiviniemi	kaupunginjohtaja

suunnittelupalveluntuottajan edustajat:

Kyösti Marjanen	toimitusjohtaja ARK
Jussi Niskanen	vastaava suunnittelija ARK
Anu Kippola	sähkösuunnittelu teams
Sami Sandholm	LVIA-suunnittelu teams
Aleksander Smirnov	LVIA-suunnittelu teams
Heikki Ainasoja	RAK ja GEO suunnittelu teams

Poissa:

Jarmo Halonen	
Markku Liuska	
Anu Kippola	sähkösuunnittelu

1. Avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Jouni Tilli varsinaisen puheenjohtajiston ollessa poissa tai myöhässä. Jouni Tilli avasi kokouksen. Sami Laukkanen kirjaa pöytäkirjan.



2. Kokouksen sopimuksenmukaisuus

Työryhmän käyttäjille on asettanut Pyhäjärven kaupunginhallitus pvm. 25.3.2024 §86. Kokousaikataulu on asetettu suunnittelupalveluntuottajien ja tilaajan suunnittelukokouksessa pvm. 22.4.2024.

3. Edellisen kokouksen muistio

Käytiin läpi kokouksen pvm. 12.6.2024 muistio.

4. Työjärjestys

Asialista on lisätty kokouskutsuun pvm. 23.8.2024. Todettiin, että työjärjestys hyväksyttiin.

5. Suunnittelun tilanne ja aikataulu

Käytiin läpi luonnos:

Huomioita:

- Ison salin laajimmat kenttäaluerajat suunnitellaan siten, että istumapaikkoja voidaan urheilutapahtumissa ottaa käyttöön noin 200.
 - Salin permantopaikkojen määrä tarkentuu suunnittelun edetessä.
 - keskusteltiin tontinkäytöstä suhteessa naapurikiinteistöihin ja tunnistettiin haasteet suuren rakennusmassan hyväksyttävyydestä.
 - suunnittelussa otetaan käyttöön rakennusmassan visuaalisen lieventämistoimien huomioiminen.
-



6. Suunnitelmien hyväksyminen käyttäjien puolelta

Ohjausryhmä yksimielisesti hyväksyy suunnitelmat pvm. 3.9.2024 jatkosuunnittelun lähtökohdaksi ja esittää kaupunginhallitukselle suunnitelmien hyväksymistä.

7. muut asiat

Suunnitelmat esitellään kaupunginhallitukselle pvm. 16.9.2024 klo 17.30 alkaen.

8. Seuraava kokous

kokous 4.	8.10.2024 klo: 12 - 15
kokous 5.	17.12.2024 klo: 12 - 15

9. kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 14.13.

Pyhäjärvi 3.9.2024

muistion vakuudeksi

Sami Laukkanen
sihteeri
